



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00515

Поделение: _____

Изходящ номер: № 13524 от дата 10/10/2017

Коментар на възложителя:

00515-2014-0004

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" – публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП

Национален регистрационен номер:

129008829

Пощенски адрес:

бул. Цар Освободител № 7

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Васил Пенев

Телефон:

02 9221774

Електронна поща:

v_penov@militaryclubs.bg

Факс:

02 9810731

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.militaryclubs.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://militaryclubs.bg/node/533>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдиш и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдиш, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 3254 от 30/04/2014 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00515-2014-0004(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Инженеринг за поетапен ремонт (строително-монтажни, реставрационни и ремонтно-възстановителни работи) на сградата на Военноморски клуб, гр. Варна

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Б-32 от 25/07/2014 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ЕКСА АД		Национален регистрационен номер: 131425114	
Пощенски адрес: район р-н Възраждане, ул. Софроний Врачански № 51			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1303	Държава: BG
Електронна поща: adm@eksa.org		Телефон: 02 9317657	
Интернет адрес: (URL) www.eksa.org		Факс: 02 9317657	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Инженеринг за поетапен ремонт (строително-монтажни, реставрационни и ремонтно-възстановителни работи) на сградата на Военноморски клуб, гр. Варна			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 120 (от сключване на договора)			

или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	667280	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 19/09/2017 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) Договорът е развален на основание чл. 34, ал. 1 от същия, поради неизпълнение на задълженията на изпълнителя по чл. 1, ал. 3, т. 1 от договора - "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект с количествено-стойностни сметки по съответните части" - за втори етап. (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1 1.1. Допълнителни укрепителни и реставрационни дейности, включително 14 бр. архитектурни детайли извън одобрената КСС за първи етап по договора. 1.2. Общата стойност на допълнителните и укрепителни реставрационни дейности по споразумение № 1 е до 26927,25 лева без ДДС. 1.3. За извършване на допълнителни и	1.2. цена за изпълнение по чл. 1, ал. 3, т. 2 от договора - до 381960,00 лв. без ДДС. 1.3. Изпълнението на строителните и монтажни работи по първи етап, предмет на договора до 56 (петдесет и шест) работни дни от датата на подписване на Протокол № 2 за откриване на строителна площадка.	1.2. Цена за изпълнение по чл. 1, ал. 3, т. 2 от договора - до 408887,25 лв. без ДДС. 1.3. Изпълнението на строителните и монтажни работи по първи етап, предмет на договора до 76 (седемдесет и шест) работни дни от датата на подписване на Протокол № 2 за откриване на строителна площадка.	чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП

реставрационн
и дейности,
срокът по чл.
7, ал. 2, т.
2 от договор
№ Б-
32/25.07.2014
г. за
изпълнение на
строителните
и монтажни
работи по
първи етап от
договор № Б-
32/25.07.2014
г. се
удължава с 20
(двадесет)
работни дни.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е 57.95 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Договорът е изпълнен само по първи етап.

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

413641.30

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не

от изпълнителя Размер: 26248 Валута: BGN

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

Съгласно чл. 34, ал. 1 от договор Б-32/25.07.2014 г. - поради неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл. 1, ал. 3, т. 1 от договора - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект с количествено-стойностни сметки по съответните части.

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 11/10/2017 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Валери Кръстанов Стоянов

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на ИА "ВКВПД"